PLAN DE OPERACIONES LÍNEA BASE 2 2025

Versión abril de 2025

2025

Enero
- Torres del Castillo VIP - E1
- Arboletes del Castillo - E1

Febrero

Marzo
- Arboletes del Castillo - E5
- Majestic III - E3A
- Bianco - E2
- Canaán Living - E2
- Alto Verde - E4A
- Canaán Living - E1
- Majestic III - E1

Abril
- Majestic III - E2
- Canaán Living - E1

Mayo
- Alto Verde - E4B
- Alto Verde - E3AB
- Arboletes del Castillo - E2
- El Retiro - E5A
- Alto Verde - E3AB
- Majestic III - E2
- Palmetum Park - E4
- Arboletes del Castillo - E1
- El Retiro - E4
- Alto Verde - E2

Junio
- Vítala Casas VIS - E1
- Vitaly Casas NO VIS - E1
- Vitarte Apto VIS - E1
- Arboletes del Castillo - E2
- El Retiro - E5A
- Alto Verde - E2
- Palmetum Park - E4

Julio
- Arboletes del Castillo - E3
- Alto Verde - E3C
- Bianco - E1
- Majestic III - E1

Agosto
- Media Luna - E1
- Arboletes del Castillo 2
- Hacienda Canaán casas - E1
- El Retiro - E5B
- Bianco - E1
- Alto Verde - E3C
- Bianco - E1
- Alto Verde - E3AB
- El Retiro - E4

Septiembre
- Centro de Convenciones - E1
- Arboletes del Castillo - E4
- Arboleda Park E1
- Arboletes del Castillo - E3
- El Retiro - E5B
- Hacienda Canaán Casas - E1
- Arboletes del Castillo - E1

Octubre
- Arboleda Park - E1
- El Retiro - E5A

Noviembre
- Garden Park - E2
- Arboleda Park - E2
- Arboletes del Castillo - E4
- Alto Verde - E3C

Diciembre
- Vitaly Casas NO VIS - E2
- Alto Verde - E4B
- Arboletes del Castillo - E2
- Majestic III - E2

2026

Enero
- Alto Verde - E4B

Febrero
- Vitarte Apto VIS - E2
- Garden Park - E1

Marzo
- Alto Verde - E4A
- Vítala Casas VIS - E1
- Garden Park - E1
- Arboletes del Castillo - E3
- El Retiro E5B
- Alto Verde - E3A
- Arboletes del Castillo - E2

Abril
- Arboletes del Castillo - E5
- Torres del Castillo VIP - E1
- Vitaly Casas NO VIS - E1
- Alto Verde - E4A
- Vítala Casas Vis - E1
- El Retiro - E5A

Lanzamiento	17
Punto de equilibrio	20
Inicio construcción	16
RPH	12
Inicio de escrituración	8

SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

CFC&A CONSTRUCCIONES

CRECE CONTIGO