

PLAN DE OPERACIONES LÍNEA BASE 1 2025

Versión enero de 2025



Lanzamiento



Punto de equilibrio



Inicio construcción



RPH



Inicio de escrituración

Enero

- Torres del Castillo VIP - E1
- Arboletes del Castillo - E1

Febrero

Marzo

- Arboletes del Castillo - E5
- Majestic III - E3
- Alto Verde - E3AB
- Canaán Living - E1
- Majestic III - E2
- Majestic III - E2
- Canaán Living - E1
- Alto Verde - E2
- Majestic III - E1
- El Retiro - E4
- Palmetum Park - E4

Abril

- Canaán Living - E2
- Vitalia Casas VIS - E1
- Vitaly Casas NO VIS - E1
- Vitarte Apto VIS - E1
- Bianco - E2
- Arboletes del Castillo - E2
- El Retiro - E5A
- Alto Verde - E3AB
- Arboletes del castillo - E1
- Palmetum Park - E4

Mayo

- Alto Verde - E4B
- El Retiro - E5A

Junio

- El Retiro Conjunto 2 - E1
- Media Luna - E1
- Arboletes del Catillo - E2
- Alto Verde - E2

Julio

- Arboletes del CastilloL - E3
- Alto Verde - E3C
- Bianco - E1
- Majestic III - E1

Agosto

- Hacienda Canaán casas - E1
- El Retiro - E5B
- Alto Verde - E3C
- Bianco - E1
- Alto Verde - E3AB
- El Retiro - E4
- Arboletes del Castillo - E1

Septiembre

- Centro de Convenciones - E1
- Alto Verde - E4A
- Arboletes del Castillo - E4
- Arboleda Park E1
- Arboletes del Castillo - E3
- El Retiro - E5B
- Hacienda Canaán Casas - E1

Octubre

- Vitaly Casas NO VIS - E2
- Arboleda Park - E1
- El Retiro - E5A

Noviembre

- Garden Park - E2
- Arboleda Park - E2
- Arboletes del Castillo - E4
- Alto Verde - E3C

Diciembre

- Alto Verde - E4B
- Vitala Casas VIS - E1
- Arboletes del Castillo - E2
- Majestic III - E2

Lanzamiento

Punto de equilibrio

Inicio construcción

RPH

Inicio de escrituración

16

15

12

10

5



+ 25 AÑOS
CRECIENDO
JUNTOS